

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung									
	AA = Arbeitsanweisung									
	✓ FB = Formblatt									
	PA = Prüfanweisung									
Titel:Projektplan		Nr.: HACA 4.2-FB-01								
ID	Aktivität/ Projektfortschritt	Erläuterungen Beispiele	Zuständig (Name)	Erledigte Aktivitäten	Anfang	Abschluss	Dauer Tage	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022
1	Anfragetext erstellen	Entwurf Pflichtenheft, Konzeption, Verfahren, Besuche, Kontaktaufnahme								
2	Angebote einholen	mindestens zwei								
3	Klärung aller techn. und kaufm. Anforderungen sowie UVV	Checkliste Einkaufsbedingung								
4	Fähigkeitsnachweis	Besuche, Vorführungen								
5	Endgültige Besprechung mit dem Lieferanten	Klärung der offenen Punkte, UVV								
6	AV Arbeiten	Kalkulation, Betriebsmittel								
7	Genehmigungsverfahren	Entscheidungsreife Vorlage für GL								
8	Bestellung	Angebot, Einkaufsbedingung, Pflichtenheft								
9	Prüfung der Auftragsbestätigung	Abgleich mit Bestellung								
10	Vorabnahme	Maschinenfähigkeit								
11	Endabnahme bei HACA	Maschinenfähigkeit, Arbeitsschutz, Lastenheft								
12	AV Arbeiten	Fertigungspapiere, Materialdisposition								
13	Rechnungsprüfung									
14	TB Arbeiten									
15	QS Arbeiten									
16	Produktion vorbereiten									
17	Personal planen									
18	Übergabe an Produktion									
19	Überwachung der Gewährleistung									

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-01 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 07/03/2022 08:44

From: <https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:4.2-fb-01?rev=1646644816>

Last update: **2025/08/28 12:40**

